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Taustaa 
 

Kemijärven kaupungin katuja rakennettiin paljon 1970–1980-luvulla, kun 

muuttoliikenne oli positiivinen ja tarvittiin uusia asunalueita. Alueen infran 

rakentaminen oli intensiivistä ja katuverkosto rakennettiin sen aikaisilla ohjeilla. 

Rakennettujen katujen kerrosvahvuudet tehtiin pääsääntöisesti alle metrin 

paksuiseksi, kantavan murskeen määrä jäi vähäiseksi sekä katujen kuivatus jäi 

osittain puutteelliseksi. 

 
Kuntien heikon taloustilanteen takia katuverkostojen korjausvelka on kasvanut 

ja katujen kunto rapistunut. Myös Kemijärvellä osa kaduista on päässyt 

huonoon kuntoon. Katuja on kuitenkin alettu perusteellisesti saneeraamaan 

1990-luvun lopulla, kerrosvahvuuksia on kasvatettu, ja on kiinnitetty huomiota 

siihen, ettei tierakenteen alle jää routivia maita.  

 

Teknisellä palvelualueella ei ole ollut aiemmin käytössä katujen 

hankesuunnitelmaa, jossa on määritelty seuraavien vuosien 

maarakennushankkeet. Tekninen palvelualue koki tarpeelliseksi 

suunnitelmallisen etenemisen katujen peruskorjauksissa, tämän vuoksi 

tammikuussa 2017 kilpailutettiin konsultti kartoittamaan katujen kunnon. 

Kuntokartoituksien tuloksien perusteella ja pidettyjen eri tilaajien yhteisten 

kunnallisteknisten palavereiden lopputuloksena saatiin Kemijärven kaupungin 

katujen hankesuunnitelma vuosille 2018–2022. 

 

Katujen ja teiden kuntojen kartoituksessa käytettiin alalla yleisesti käytössä 

olevia mittausmenetelmiä. Saatujen tietojen yhteisvaikutukset analysoitiin sekä 

tehtiin päätelmät, minkä perusteella on konkretisoitu Kemijärven kaupungilla 

tehtävä katujen kehittämissuunnitelma.  

 
Valmiista kehittämissuunnitelmasta on hyötyä tuleville vuosille, siitä hyötyy 

kaupungin tekninen palvelualue ja kuntalaiset. Konkreettinen suunnitelma on 

ohjeena tulevien vuosien maarakennus- sekä päällystystöille.  
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Tavoitteet 
 
Kehittämissuunnitelman tehtävä on vastata seuraaviin kysymyksiin. Mikä on 

katujen nykykunto? Mitä peruskorjaushankkeita toteutetaan seuraavan viiden 

vuoden sisällä? Mikä on katujen korjausvelka Kemijärvellä? 

 

Kehittämissuunnitelmassa kartoitetaan kaupungin kaava-alueiden teiden ja 

katujen nykykunto, lisäksi otetaan yhteyttä katualueiden laitteistojen omistajiin, 

ja yhdessä suunnitellaan yhteiset kunnallistekniset peruskorjaushankkeet. 

Tarkoituksena on kartoittaa katujen nykytila ja luoda kehittämissuunnitelma, 

joka on tehty huomioimalla katujen ja laitteistojen rakenteet sekä kunto. 

 

Kemijärven katujen kehittämissuunnitelman sisältönä on konkretisoida 

kaupungin peruskorjauskohteet tulevalle viidelle vuodelle. Tavoitteena on myös 

kehittää Kemijärven kaupungin kunnallistekniikan suunnitelmallisuutta, tie- ja 

katuverkostoa sekä kunnossapidon laatua. Tarkoituksena on selvittää ja tuoda 

yleiseen tietoon korjausvelan määrä ja sen kehittyminen eri rahoituskehyksillä. 

Suunnitelman sisältönä on kartoittaa tutkimuksellisilla menetelmillä ja 

mittauksilla tie- ja katuverkon kunto ja tuottaa konkreettinen hankesuunnitelma 

vuosille 2018–2022.  

 

Suunnitelman lopputuotoksesta on hyötyä katurakenteiden laitteistojen ja 

johtojen omistajille, he saavat tietoon katujen saneerausaikataulut vuosittaisella 

tarkasteluvälillä. Laitteistojen omistajat ovat toimijoita, jotka hallitsevat 

kaupungin vesijohtoja, viemäreitä, kaukolämpöputkia sekä sähkö- ja 

tietoliikennekaapeleita. Näin ollen kaupungin kunnallistekniikan osasto voi 

yhdessä omistajien kanssa yhdistää peruskorjaushankkeet ja kustannukset. 

 

Kunnallistekninen työmaa on yhteinen prosessi, jonka olemassaolo ja 

onnistuminen perustuvat ensisijaisesti toimijoiden väliseen aktiiviseen 

vuorovaikutukseen sekä ennakoivaan suunnitteluun. Kaikkien sidosryhmien ja 

toimijoiden osalta yhteistoiminnan ensisijaisia tavoitteita ovat toiminnan 

turvallisuus, tehokkuus, taloudellisuus ja lopputuloksen laatu. Oikein ajoitettuna 
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korjaustoimet voivat tuoda 30 % – 50 % säästöä infran ylläpidossa. (Paavilainen 

2017, 6; Rantanen 2017.) 

Katujen kuntokartoitus 2017 
 

Katujen kuntokartoitus tehtiin Kemijärvellä toukokuun lopulla 2017.  

Kuntokartoitukseen otettiin keskustataajaman asemakaava-alueella otetut 

päällystetyt kadut ja tiet. Kartoitettavaa tiestöä oli yhteensä n. 60 km. 

Kuntokartoitukseen ei otettu mukaan sorapintaisia väyliä eikä Pyhätunturin ja 

Suomun katuja. 

 

Kuntokartoitusmenetelmänä käytettiin syyperusteista kuntoarviointia, joka on 

yleisin mittaustapa kuntokartoituksissa. (Kaarlehto & Lauksio 2017). 

Kuntokartoituksessa vaurioiden toteaminen ja kunnon arviointi tapahtui Road 

Consulting Oy:n toimesta. 

 

Päällystetyltä väyläverkolta arvioitiin ja tallennettiin: 

 Päällysteen vauriot (saumavirheet, pintauksen irtoaminen, lajittumapurkaumat, 

jne.) 

 Kantavuuspuutteeseen liittyvät vauriot (halkeilu ajourissa, deformaatio, jne.) 

 Rakenteista heijastuvat vauriot (esim. vanha kadun reuna, huonosti tiivistetty 

kaivanto, jne.) 

 Muut vauriot 

 

Syyperusteisessa kuntoarvioinnissa mitattiin kadun vauriot mittausajoneuvoon 

liitetyllä kuvauskalustolla, jonka jälkeen kuvausmateriaalista määritettiin 

vaurioitunut pinta-ala. Jokaiselle syyperusteisesti kuntoarvioidulle 

kuntomuuttujalle on määritetty painokerroin. Vauriolukua laskiessa huomioitiin 

kuntomuuttujien painokerroin sekä vaurioiden pinta-ala. Vaurioiden 

esiintymistiheyden mukaan kaduille määritettiin viisiportainen kuntoluokitus joka 

noudattelee alla olevaa kuviota. 
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 Kuvio 1. Viisiportainen kuntoluokitus (Suomen Kuntotekniikka Oy.) 

 

Kadut esitetään kuntoluokittain alla olevassa teemakartassa. Kuntoluokka on 

viisiportainen, jossa vihreä väri kuvastaa erittäin hyvän kuntoluokan katua, ja 

vastaavasti punainen väri erittäin huonon kuntoluokituksen katua. 

  

 

Kuvio 2. Kemijärven katujen ja kevyen liikenteen väylien kunto 2017 (Suomen 
Kuntotekniikka Oy.) 

 
Kuntoluokituskartasta voidaan havaita, että keskustan kadut ovat pääasiassa 

erittäin hyvässä kunnossa. Keskustan kadut ovat rakennettu ja saneerattu 

aiemmin vahvoilla kerrosrakenteilla sekä sadevesiverkostolla. Keskustan 

katujen korjaustarve koskee lähitulevaisuudessa pääasiassa päällysteiden ja 

reunakivien uusimista. 
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Kirkkokatu on kuntoluokituksessa (rakenteet kunnossa) erittäin hyvä, mutta 

huonokuntoisen betonisen sadevesiviemärin, ja muiden myöhemmin esitettyjen 

seikkojen takia kadulle tehdään peruskorjaus. 

 

Kirkkokadun länsipäässä on vanha betoninen saneeraustarpeessa oleva 

betoniputki sekä vesijohto osittain valurautaputkea. Peruskorjauksen 

yhteydessä kadulla parannetaan liikenneturvallisuutta Kievarin ja Kirkkokadun 

liittymässä ja osittain routinut kevyen liikenteen väylä peruskorjataan. 

Kirkkokadun länsipään päällyste ja reunakivet ovat kuluneita, ja kadulla on ollut 

ongelmia myös K-marketin Kirkkokadun puoleisessa pysäköinnissä. 

 

Kallaanvaarassa Sallantien pohjoispuolella olevat tonttikadut, (esimerkkinä: 

Kangastie ja Marjatie) ovat huonossa kunnossa. Saneeraustoimenpiteiksi ei riitä 

pelkkä päällysteen uusiminen. Kadut ovat routineet useista kohdista, 

päällysteessä ei ole alkuperäistä kantavuutta jäljellä sekä katujen kuivatus on 

puutteellista. Alueella on vanhat elohopeahöyrylamput ja puiset valaisinpylväät. 

Valaisinpylväissä menevät ilmateitse tietoliikenne- ja sähkökaapelit, joita 

tavoitteellisesti asennetaan korjauksien yhteydessä maihin. 

 

Näille kaduille tulee tehdä perusteellinen saneeraus, jossa kaivetaan routivat 

maa-ainekset tierakenteen alta riittävän syvälle. Alueelle rakennetaan 

sadevesiverkosto, joka varmistaa kadun kuivatuksen toimivuuden estäen veden 

pääsyn tierakenteeseen. Alueen ilmakaapelit upotetaan maihin sekä vanhat 

valaisimet uusitaan nykyaikaisiksi vähemmän energiaa vieviksi LED-

valaisimiksi. Useasta kohtaa aiempina vuosina vuotanut vesijohto sekä 

jätevesiviemäri saneerataan kokonaisuudessaan. 
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Kuvio 3. Kangastie toukokuussa 2017. Voimakkaasti routinut katualue. (Suomen 
Kuntotekniikka Oy videomateriaali.) 

 
Vastaavanlaiset kokonaisvaltaiset peruskorjaukset tulevat tehtäväksi vuosina 

2018–2022 myös Metsämiehentiellä, Vaaratie-Vaaranpolvessa, Uutelantie-

Pöyliökadulla sekä Kiuaskorventien eteläpäässä. Katuomaisuuteen on aiemmin 

päässyt syntymään korjausvelkaa, jonka takia katujen pintapuolinen korjaus ei 

enää riitä routivilla alueilla. Lisäksi yhteinen tekijä ed. mainituilla kaduilla ovat 

vanha saneeraustarpeessa oleva valurautainen vesijohto sekä viemäri (todettu 

vesihuoltoyhtiön kanssa). Alueille uusitaan peruskorjauksien yhteydessä myös 

katuvalaisimet ja huonoksi menneet valaisinpylväät sekä ilmakaapelit viedään 

maihin.  

 

Kaduille rakennetaan sadevesiverkosto, jonka avulla pidennetään tie- ja 

katurakenteen elinkaarta. Kiinteistöt voivat liittyä kaupungin 

sadevesiviemäröintiin, josta vedet johdetaan alueelta hallitusti pois. 
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Peruskorjauksien yhteydessä lopuksi alueille päällystetään kestävä 

asfalttibetonipäällyste. Korjauksien ansiosta kaduista tulee toiminnaltaan ja 

ominaisuuksiltaan uutta vastaavia, viihtyisiä sekä turvallisia. 

 

Sipovaaran kadut ovat pääosin hyvässä kunnossa. Alueella riittää jatkossa 

päällysteen uusiminen, mikä on huomattavasti edullisempaa kuin kadun 

perusteellinen saneeraus. Katujen perusteellinen saneeraus maksaa vesihuolto 

mukaan luettuna 600 000–900 000 euroa/kilometri (Kuntaliitto) kun taas viime 

vuoden päällystyshinnoilla kadun pinnan uusiminen maksaa 90 000 

euroa/kilometri. Tämä tulisi huomioida myös kunnan päätöksenteossa, 

katurakenteiden vaurio suurenee vuosi vuodelta, jolloin vaurio pääsee 

ulottumaan rakenteen pohjaan asti.  

 

Särkikankaan kaduista osa on päässyt erittäin huonoksi, mm. Honkatie-

Peurakatu välinen kevyen liikenteen väylä ja Peurakatu-Lehtokatu välinen 

kevyen liikenteen väylä vaativat perusteellisen korjauksen ennen 

päällystämistä. Kaduista suuri osa on kuntoluokitukseltaan hyviä, mutta katujen 

kunnossa tulee huomioida paikoin erittäin vanhat päällysteet, jotka ovat 

uusimisen tarpeessa. On riski, että päällysteet purkautuvat samanaikaisesti ellei 

nykyistä investointimäärärahaa kasvateta. 

 

Kadut 
 

Mitattavista kaduista suurin osa, eli 87 % prosentteja ovat kuntoluokan 1 tai 

kuntoluokan 2 katuja eli erittäin hyviä tai hyviä. Näiden kuntoluokkien kaduissa 

voi olla yksittäisiä routahalkeamia ja lieviä kantavuuspuutteita. Suurin 

vaurionaiheuttaja näiden kuntoluokkien kaduissa on vanha päällyste, jonka 

käyttöikä lähenee loppuaan. Näiden kuntoluokkien kadun päällysteet tulisi ottaa 

päällystysohjelmaan, ennen kuin olemassa olevien vaurioiden laajuus kasvaa. 

 

Kuntoluokan 3 ja 4 päällysteet (12 % katuverkostosta) ovat selkeästi vanhoja ja 

kuluneita. Vaurioiden laajuus ja voimakkuus vaihtelevat. Kuntoluokan 3:n ja 4:n 

kaduissa on havaittavissa routahalkeamia ja kantavuuspuutteita, jotka ovat 
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edenneet jo pidemmälle. Pääsääntöisesti kadut ja tiet ovat korjattavissa 

päällysteen uusimisella, mutta vaativat myös paikoin raskaampiakin 

toimenpiteitä. 

 

Kuntoluokan 5 kadut vaativat ainakin osittaisen saneeraamisen. Myös 

kohdennettua toimenpidesuunnittelua on mahdollista tehdä vauriojaksojen 

mukaisesti. Kuntoluokan 5 katuja on 1 % mitatusta katuverkostosta. 

 

 

Kuvio 4. Kemijärven katujen kunto jaoteltuna (Suomen Kuntotekniikka Oy.) 

 

Kevyen liikenteen väylät 
 

Päällystettyjä kevyen liikenteen väyliä mitattiin yhteensä 11,5 km. 

Kuntoluokkaan 1 ja 2 väylistä kuului 93 %. Eriasteiset kantavuuspuutteet ja 

routahalkeamat olivat yleisempiä vaurioita. Normaaleja aurauskaluston jättämiä 

mekaanisia vaurioita oli myös havaittavissa. Koko kevyen liikenteen verkostolla 

vauriot olivat yleisesti samankaltaisia.   
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Kuvio 5. Kemijärven kevyen liikenteen väylien kunto jaoteltuna (Suomen 
Kuntotekniikka Oy.) 

 

Kevyen liikenteen väylissä rakenteet ovat varsin hyviä. Kevyen liikenteen 

väylissä esiintyy samaa ongelmaa kuin katujen ajoradoissakin. Päällysteet ovat 

osittain vanhoja ja kuluneita, jonka vuoksi väylän käyttömukavuus ei ole hyvä. 

Väylän käyttömukavuutta heikentävät myös routakatkot. Tilanne kevyen 

liikenteen väylien osalta ei kuitenkaan ole niin huono kuin ajoradoissa. Väyliä 

tulee vuosittain uusia järjestelmällisesti, väylien käyttömukavuus edistää kunnan 

asukkaiden liikuntamahdollisuuksia mm. pyöräilyn ja rullaluistelun osalta.  

 

Kevyen liikenteen väylien osalta investoinnit ovat halvempia, johtuen 

väyläverkoston pienemmästä määrästä sekä väylän pienemmästä alasta, joka 

on pääasiassa leveydeltään 2,5–3,0 m.  
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Korjausvelka 
 

”Korjausvelka kuvaa, kuinka paljon infrastruktuurin rakenteisiin on jäänyt 

investoimatta rahaa menneinä vuosina, jotta ne olisivat edelleen käytön 

kannalta hyvässä kunnossa. Luku on laskennallinen. Korjausvelka määritetään 

esimerkiksi pitoajan kautta lasketuksi jäännösarvoksi siltä osin kuin se alittaa 

70–80 prosenttia jälleenhankintahinnasta.” (Okko & Vehmaskoski 2011, 4.) 

 

Uuden investoinnin valmistuttua on muistettava, että kunnan tulee huolehtia 

sekä uuden että jo olemassa olevan infran ylläpidosta. Ylläpidon tasoa täytyy 

laskea koko kunnassa, ellei ylläpitomääräraha lisäänny. Kannattaakin pohtia 

aina ennen uutta investointia, ollaanko etenemässä viisasti vai olisiko joku 

toinen ratkaisu kestävämpi. Investoida ei kannate, ellei pysty ylläpitämään. 

(Kerkkänen 2013, 5.) 

 

Kemijärven kaupungin katujen korjausvelassa laskenta koskee tien rakenteita; 

alustaosaa, perustaosaa, runko-osaa ja pinta-osaa. Kadun tekniikka- ja 

varusteosia ei ole otettu laskentaan mukaan. Niin ikään tarkastelusta on jätetty 

pois vesijohto-, viemäri-, ja kaukolämpöverkostot. 

 

 

 Kuvio 6. Omaisuusryhmän havainnekuva (Rantanen 2014, 11.) 

 

Omaisuuserän kunto laskee ajan kuluessa, ellei sille tehdä korjaustoimenpiteitä. 

Kuviossa 7 on määritetty omaisuuserän kuntoindeksi ajan suhteen. Kuntotason 

heikkeneminen tarkoittaa kuntoindeksin laskua. Kuntotason lasku 
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omaisuuserässä ei automaattisesti tarkoita sitä, että sen käytettävyys laskisi. 

Esimerkiksi lievästä urautumisesta huolimatta katu voi olla ihan hyvin 

käytettävissä. Tämän vuoksi korjausvelkaa ei kerry omaisuuserälle heti 

elinkaaren alussa vaan kuntotasolle sallitaan tietty arvon alenema ennen 

korjausvelan kertymistä. Kuviossa 7 tämä tarkoittaa kohdan a. mukaista 

laskentatapaa. Kohdan b. erotus kuvaa sitä summaa joka joudutaan 

investoimaan omaisuuserän saattamiseksi uutta vastaavaan kuntoon eli 

korjausvastuuta. (Rantanen 2014, 11.) 

 

Korjausvelka ei yleensä ole se summa, joka tarvitaan korjaustoimenpiteisiin, se 

on tärkeä muistaa puhuttaessa korjausvelasta. On harvoin kannattavaa korjata 

omaisuuserää pelkästään optimikuntotasolle, vaan kuntotasoa korotetaan ohi 

minimivaatimuksen. (Rantanen 2014, 4.) 

 

 

Kuvio 7. Korjausvelan laskentakaavio (Rantanen 2014, 11.) 
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Korjausvelka ja korjausvastuu Kemijärvellä 
  

Kemijärven kaupungin katujen korjausvelka on laskettu Suomen kuntotekniikka 

Oy:n toimesta Kuntaliiton Kehto – määrityshankkeen mukaisesti. Kuntaliiton 

Kehto-hankkeessa on ollut mukana useita kaupunkeja tavoitteenaan 

yksinkertaistaa ja asettaa yhtenäinen malli katuomaisuuden korjausvelan 

laskentaan. 

 

Korjausvelan määrä Kemijärvellä on 1.1 M€ ja se kaksinkertaistuu nykyisellä 

rahoituksella kymmenessä vuodessa rahoituksen pysyessä vakiona. Viiden 

vuoden kuluttua katujen korjausvelka lähtee kasvamaan jyrkässä kulmassa, 

ellei korjausvelan määrän kasvun estämiseksi tehdä toimenpiteitä.  

 

 

Taulukko 1. Korjausvelan kehittyminen nykyisellä rahoituksella (Suomen Kuntotekniikka Oy.) 

 

Korjausvelan kasvun estämiseksi vuosittaiset kunnallistekniikan 

investointimäärärahojen tulisi Suomen Kuntotekniikka Oy:n laatiman 

korjausvelkalaskurin mukaan olla nykyistä rahoitusta suurempi. Katujen 
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päällysteiden ja routavaurioiden korjaamisen rahoituksen ollessa 250 000 € 

nykyistä suurempi vuosittain korjausvelka jatkaa kasvuaan, mutta on 

olennaisesti maltillisempi. Kymmenen vuoden päästä korjausvelka 

katuomaisuudessa olisi näin ollen 1.3 M€. 

 

 

Taulukko 2. Korjausvelan kehittyminen 250 000 € suuremmalla rahoituksella (Suomen 

Kuntotekniikka Oy.) 

 
Kemijärven kaupunki on keskimäärin käyttänyt vuosittain infran rakentamiseen 

ja korjaukseen n. 300 000–400 000 €. Investointirahasta on käytetty 

päällysteisiin n. 200 000 € ja routavaurioiden peruskorjauksiin on käytetty n. 

100 000 €. Muihin korjauksin on käytetty n. 25 000 €. Vuonna 2017 

investointirahan määrä oli yhteensä 380 000 € (routavauriot ja päällystykset) 

sekä pienet korjaukset, joita on tehty n. 25 000 €:lla. Nykyinen korjausvelka on 

laskettu oletusbudjetin ollessa 405 000 €. 

 

Katujen omaisuuden säilyttämiseksi ja korjausvelan määrän kasvun estämiseksi 

tulee teknisen palvelualueen investointiraha jatkossa olla nykyistä suurempi. 

Yhteensä päällysteisiin ja peruskorjauksiin on varattava rahoitusta 655 000 €, 

joka käytetään hankesuunnitelman toteuttamiseen sekä päällysteiden 
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uusimiseen kunakin tarkasteluvuonna. Rahoituksesta käytetään osa 

tarkasteluvuoden tarpeen mukaan liikenneturvallisuuskohteiden parantamiseen 

ja rakentamiseen sekä kaupungin omana työnä tehtäviin katujen 

peruskorjauksiin. 

 

Kuntokartoitustutkimuksen tulosten perusteella laskennallinen korjausvastuu 

Kemijärvellä vuonna 2017 on 6.3 M€. Korjausvastuu tarkoittaa rahamäärää, 

joka tulisi investoida, jotta omaisuus saataisiin uutta vastaavaan kuntoon. 

 

Katujen hankesuunnitelma 2018–2022 
 

Katujen kuntokartoitustulosten, niiden analysoinnin ja yhteisten 

kunnallisteknisten palavereiden perusteella määritettiin katujen 

hankesuunnitelma vuosille 2018–2022. 

 

Yhteisissä kunnallisteknisissä palavereissa on ollut teknisen palvelualueen, 

allekirjoittaneen lisäksi edustajat seuraavista yhteistyötahoista; Kemijärven 

Lämpö ja Vesi Oy, Koillis-Lapin Sähkö Oy, Kemijärven kaupungin 

kuituverkkorakentajan yhteyshenkilö sekä teleoperaattorin edustaja. 

 

Hankesuunnitelma on esitetty alla olevassa kuviossa. Hankesuunnitelmaan on 

kuvattu lähitulevaisuuden tulevat yhteiset kuntatekniset peruskorjaushankkeet 

eri tilaajien kesken vuosittaisella tarkasteluvälillä. Hankesuunnitelmassa ei ole 

kirjattu yksittäisiä pienempiä peruskorjaushankkeita, joita tekninen palvelualue 

tekee hankesuunnitelman lisäksi omana työnä. 
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Kuvio 8. Katujen hankesuunnitelma vuosille 2018–2022 teemakartta (Kananen 2017.)  

 

Hankesuunnitelma vuosille 2018–2022: 

 
1. Kallaanvaaran vesihuollon ja katujen peruskorjaus 2018 

2. Metsämiehentien vesihuollon ja kadun peruskorjaus 2019-(2020) 

3. Kirkkokadun perusparannus 2019 

4. Vaaratien ja Vaaranpolven vesihuollon ja kadun peruskorjaus 2020 

5. Uutelantien ja Pöyliökadun vesihuollon ja kadun peruskorjaus 2021 

6. Kiuaskorventien vesihuollon ja kadun peruskorjaus 2022. 

 

Hankesuunnitelman toteuttaminen edellyttää noin 1 M€ kokonaisinvestointi 

määrärahan kunnallistekniikan käyttöön vuosittain. Investointirahasta käytetään 

katuvalojen uusimiseen 30 %, hankesuunnitelman toteuttamiseen 25 %, 

päällystyksiin 25 % ja muihin peruskorjauksiin sekä liikenneturvallisuuden 

parantamiseksi 20 %. 
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Loppupäätelmät 
 

Kemijärven katujen hankesuunnitelman toteuttaminen aloitetaan vuonna 2018. 

Jatkossa katujen kunnonhallinta- ja korjausvelkatietoa tulee päivittää vuosittain 

sitä mukaa kun korjaukset etenevät. 

 

Tämä kehittämissuunnitelma oli ensimmäinen vaihe Kemijärven katujen 

hankesuunnitelmassa. Seuraava vaihe tulee toteuttaa 5–8 vuoden kuluttua, kun 

hankkeen kohteet ovat peruskorjattu. 

 
Kunnan pitkän tähtäimen taloussuunnittelun näkökulmasta suunnitelmallinen 

eteneminen on toivottavaa ja erittäin tarpeellista. Suunnitelmallisuus tulisi näkyä 

kaikessa kunnan palvelutuotannossa. Jatkossa hankesuunnitelman 

noudattaminen on avainasemassa kehittäessä teknisen alan palveluntuotantoa.  

 
Korjausvelan selvittäminen ja katujen kuntokartoitukset auttavat 

kunnallisteknisten töiden suunnittelussa, budjetoinnissa sekä toteutuksessa. 

Tulosten perusteella voidaan kohdistaa käytettävissä oleva investointiraha 

saneerausta tarvitseviin kohteisiin oikea-aikaisesti. Tarkasti suunnitetulla 

hankesuunnitelmalla sekä budjetilla voidaan välttää ylimääräiset menot, ja näin 

ollen luoda täsmällisyyttä kuntatekniikkaan sekä säästää suuria rahamääriä 

tulevaisuudessa.  

 
Kunnan infraomaisuutta ja korjausvelkaa tulee seurata tiivisti. Katujen 

kunnonhallinta ja ylläpito tulee olla suunnitelmallista ja tulevaisuuteen 

tähtäävää. Pitää muistaa, että kunta on elinvoimainen ja asukkaita houkutteleva 

vain jos sen infra on kunnossa. 
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